

5.2. Anexo. Plazo de ejecución de las obras.

ANEXO 5.2- PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

El plazo para la ejecución la reforma de local para sala de T.A.C. en el Hospital “ Ramón Negrete “ en Santander será de 8 semanas.

Torrelavega, a 15 de Marzo de 2021.

Autor del Proyecto

La Propiedad

Fdo.: Luis Castillo Arenal.

Fdo.: Rafael Fonseca Galán.

Arquitecto.

En representación de Mutua Montañesa.